

Programa da Rede Rural Nacional

1º Comité de Acompanhamento

Relatório de Execução 2008

Tomar, 2009/04/30

Documento: doc. CNA1/03



**Relatório
de
Execução
2008**

**Rede
Rural
Nacional**

Portugal

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2008

1 – Criação da Rede

Durante o ano de 2008 foram desenvolvidos os trabalhos necessários à preparação do programa da rede rural nacional (PRRN). Foi colocada, a 5 de Abril, em consulta pública uma proposta do PRRN, tendo na sequência dos contributos recebidos sido preparado o documento programático apresentado à Comissão Europeia, em 7 de Maio. A fase de negociação foi concluída com a apresentação e aprovação do PRRN pelo Comité de Desenvolvimento Rural em 19 de Novembro de 2008, tendo a, Decisão da Comissão sido emitida em 3 de Dezembro de 2008.

Durante 2008 ficou estabelecida a estrutura organizativa da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural. Neste âmbito, o GPP, enquanto entidade coordenadora da Rede Rural participou nas reuniões do Comité de Coordenação, do Sub-Comité LEADER e do Comité de Avaliação, tendo iniciado a sua articulação com a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural (REDR).

No âmbito desta articulação promoveu um inquérito a uma amostra do universo dos Grupos de Acção Local (GAL) sobre o tema “Cooperação”, com o apoio da Federação Minha Terra.

2 - Plano de Acção

Foi iniciada a preparação de trabalhos para o projecto do plano de acção para o período de programação a apresentar no 1º Comité de Acompanhamento e do plano de actividades para 2009. Neste âmbito a Estrutura Técnica de Animação delineou a ficha de caracterização de membro da Rede Rural e um

inquérito sobre necessidades/prioridades para a Rede Rural a realizar aos membros da Rede Rural no ano de 2009.

3 – Execução Financeira

No ano de 2008, não houve execução financeira.

Tipo de despesa com a Rede Rural Portugal	Pagamentos 2008 (€)	Pagamentos cumulados desde 2007 até 2008 (€)
a) Com o funcionamento da estrutura da Rede Rural Portugal	0	0
b) Com a execução do plano de acção da Rede Rural Portugal	0	0
Total	0	0