

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 30 de março de 2012

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)				
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %
Cód.	Designação	mil euros			mil euros			mil euros		mil euros		mil euros				14=5/1	15=8/1	
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
PRRN		11.730	9.336	189	13.845	6.923	183	12.930	6.465	2.735	1.481	180	153	118%	110%	23%	25%	21%
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	160	10.385	5.193	156	10.282	5.141	1.358	785	180	153	115%	114%	15%	17%	13%
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	89	5.404	2.702	87	5.374	2.687	99	84	164	140	133%	132%	2%	6%	2%
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	23	1.058	529	23	1.058	529	215	111	15	13	100%	100%	20%	22%	20%
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	36	2.457	1.229	34	2.384	1.192	391	202	0	0	100%	97%	16%	16%	16%
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	12	1.466	733	12	1.466	733	653	388	0	0	100%	100%	45%	45%	45%
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	29	3.460	1.730	27	2.648	1.324	1.377	695	0	0	129%	99%	51%	51%	52%
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	29	3.460	1.730	27	2.648	1.324	1.377	695	0	0	129%	99%	51%	51%	52%

[1] Nova programação - C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Montantes obtidos com base num ficheiro enviado semanalmente pelo IFAP.

No entanto, o Departamento Financeiro deste organismo comunicou a esta AG, com reporte à mesma data, um montante inferior de despesa pública total paga (2.137 mil euros), encontrando-se a proceder à aferição das diferenças.