

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 7 de junho de 2013

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)					
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %	
																Pago	Pago + por pagar		
Cód.	Designação	mil euros			mil euros		mil euros		mil euros		mil euros				13=4/1	14=7/1	15=9/1	16=(9+11)/1	17=9/7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PRRN		11.730	9.336	184	12.490	6.978	184	12.490	6.978	7.344	5.636	21	18	106%	106%	63%	63%	59%	
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	154	9.610	5.490	154	9.610	5.490	5.601	4.490	21	18	106%	106%	62%	62%	58%	
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	87	5.282	2.914	87	5.282	2.914	2.735	2.323	15	13	130%	130%	67%	68%	52%	
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	22	980	535	22	980	535	484	341	0	0	93%	93%	46%	46%	49%	
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	33	1.930	1.095	33	1.930	1.095	1.137	871	5	4	79%	79%	46%	46%	59%	
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	12	1.418	947	12	1.418	947	1.245	955	0	0	97%	97%	85%	85%	88%	
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	30	2.881	1.488	30	2.881	1.488	1.743	1.146	0	0	108%	108%	65%	65%	61%	
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	30	2.881	1.488	30	2.881	1.488	1.743	1.146	0	0	108%	108%	65%	65%	61%	

[1] Nova programação - C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Na coluna dos pagamentos aos beneficiários foram retirados os adiantamentos dado que estes não contribuem para a certificação de despesas à Comissão Europeia.