

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 31 de dezembro de 2012

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)				
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %
Cód.	Designação	mil euros			mil euros			mil euros		mil euros		mil euros				mil euros		
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16=10/1	17=(10+12)/1			
PRRN		11.730	9.336	188	13.243	6.898	188	13.243	6.898	5.831	4.337	17	14	113%	113%	50%	50%	44%
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	158	10.077	5.286	158	10.077	5.286	4.265	3.308	17	14	111%	111%	47%	47%	42%
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	89	5.380	2.694	89	5.380	2.694	1.771	1.497	16	14	132%	132%	44%	44%	33%
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	23	1.057	538	23	1.057	538	413	275	1	0	100%	100%	39%	39%	39%
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	34	2.191	1.140	34	2.191	1.140	894	651	0	0	89%	89%	36%	36%	41%
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	12	1.449	916	12	1.449	916	1.187	885	0	0	99%	99%	81%	81%	82%
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	30	3.167	1.612	30	3.167	1.612	1.565	1.029	0	0	118%	118%	58%	58%	49%
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	30	3.167	1.612	30	3.167	1.612	1.565	1.029	0	0	118%	118%	58%	58%	49%

[1] Nova programação - C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Na coluna dos pagamentos aos beneficiários foram retirados os adiantamentos dado que estes não contribuem para a certificação de despesas à Comissão Europeia.