

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 1 de fevereiro de 2013

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)				
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %
Cód.	Designação	mil euros			mil euros			mil euros		mil euros		mil euros				13=4/1	14=7/1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PRRN		11.730	9.336	187	12.846	6.811	187	12.846	6.811	6.053	4.526	9	7	110%	110%	52%	52%	47%
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	157	9.680	5.200	157	9.680	5.200	4.487	3.497	9	7	107%	107%	50%	50%	46%
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	88	5.322	2.716	88	5.322	2.716	1.978	1.673	5	4	131%	131%	49%	49%	37%
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	23	991	515	23	991	515	425	285	0	0	94%	94%	40%	40%	43%
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	34	1.949	1.045	34	1.949	1.045	897	654	4	3	79%	79%	37%	37%	46%
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	12	1.418	924	12	1.418	924	1.187	885	0	0	97%	97%	81%	81%	84%
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	30	3.166	1.612	30	3.166	1.612	1.565	1.029	0	0	118%	118%	58%	58%	49%
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	30	3.166	1.612	30	3.166	1.612	1.565	1.029	0	0	118%	118%	58%	58%	49%

[1] Nova programação - C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Na coluna dos pagamentos aos beneficiários foram retirados os adiantamentos dado que estes não contribuem para a certificação de despesas à Comissão Europeia.