

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 4 de outubro de 2013

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)				
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %
Cód.	Designação	mil euros			mil euros			mil euros		mil euros		mil euros				13=4/1	14=7/1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PRRN		11.730	9.336	182	11.834	7.738	182	11.834	7.738	8.574	6.680	504	428	101%	101%	73%	77%	72%
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	152	8.984	6.257	152	8.984	6.257	6.647	5.377	481	409	99%	99%	73%	79%	74%
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	86	5.078	3.609	86	5.078	3.609	3.508	2.978	397	337	125%	125%	86%	96%	69%
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	21	895	543	21	895	543	508	361	24	20	85%	85%	48%	50%	57%
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	33	1.686	1.130	33	1.686	1.130	1.314	1.022	61	52	69%	69%	53%	56%	78%
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	12	1.325	975	12	1.325	975	1.317	1.016	0	0	90%	90%	90%	90%	99%
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	30	2.849	1.481	30	2.849	1.481	1.927	1.303	22	19	106%	106%	72%	73%	68%
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	30	2.849	1.481	30	2.849	1.481	1.927	1.303	22	19	106%	106%	72%	73%	68%

[1] Decisão C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Na coluna dos pagamentos aos beneficiários foram retirados os adiantamentos dado que estes não contribuem para a certificação de despesas à Comissão Europeia.