

Indicadores de monitorização
Execução financeira (programação, contratação, execução/pagamentos)

Dados reportados a 6 de dezembro de 2013

ÁREA DE INTERVENÇÃO		Programação financeira 2007-2013 [1]		Compromissos assumidos			Contratos			Pagamentos aos beneficiários [2]		Despesa validada por pagar		Indicadores (Despesa pública)				
		Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Nº	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Despesa pública	FEADER	Taxa de compromissos 2007-2013 %	Taxa de contratação %	Taxa de execução 2007-2013		Taxa de realização %
Cód.	Designação	mil euros			mil euros			mil euros		mil euros		mil euros				13=4/1	14=7/1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PRRN		11.730	9.336	189	11.874	8.444	189	11.874	8.444	9.700	7.640	174	148	101%	101%	83%	84%	82%
EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA RRN		9.054	7.397	159	9.106	6.881	159	9.106	6.881	7.751	6.318	174	148	101%	101%	86%	88%	85%
AI1	Capitalização da experiência e do conhecimento	4.072	3.461	86	4.930	3.973	86	4.930	3.973	4.300	3.651	174	148	121%	121%	106%	110%	87%
AI2	Facilitação da cooperação	1.058	828	21	869	564	21	869	564	623	460	0	0	82%	82%	59%	59%	72%
AI3	Observação do mundo rural e da implementação das políticas de desenvolvimento rural	2.457	1.980	33	1.651	1.226	33	1.651	1.226	1.511	1.191	0	0	67%	67%	61%	61%	92%
AI4	Facilitação do acesso à informação	1.466	1.128	19	1.656	1.118	19	1.656	1.118	1.317	1.016	0	0	113%	113%	90%	90%	80%
FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA REDE RURAL		2.676	1.938	30	2.767	1.563	30	2.767	1.563	1.949	1.322	0	0	103%	103%	73%	73%	70%
AI5	Funcionamento da rede rural	2.676	1.938	30	2.767	1.563	30	2.767	1.563	1.949	1.322	0	0	103%	103%	73%	73%	70%

[1] Decisão C(2012) 2063 de 27-03-2012.

[2] Na coluna dos pagamentos aos beneficiários foram retirados os adiantamentos dado que estes não contribuem para a certificação de despesas à Comissão Europeia.